



INSTITUTO FEDERAL
Brasília

ORÇAMENTO RESUMO

Instituto Federal de Brasília

Referência de Preços: SINAPI - Distrito Federal - RT de 16/10/2023

Empreendimento: Construção do Abatedouro de Aves - Campus Planaltina

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ITEM (R\$)	%	B.D.I. - Edificação	V.TOTAL(R\$)
				20,81%	
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 262.312,44	7,91%	54.587,22	316.899,66
2	PROJETOS	R\$ 36.535,02	1,10%	7.602,94	44.137,96
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 114.801,20	3,46%	23.890,13	138.691,33
4	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES / CONTENÇÕES	R\$ 263.537,20	7,95%	54.842,09	318.379,29
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 246.119,09	7,42%	51.217,38	297.336,47
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 52.043,74	1,57%	10.830,30	62.874,04
7	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ 204.430,02	6,17%	42.541,89	246.971,91
8	ESQUADRIAS	R\$ 253.167,69	7,64%	52.684,20	305.851,89
9	COBERTURA	R\$ 207.156,07	6,25%	43.109,18	250.265,25
10	REVESTIMENTOS	R\$ 330.931,45	9,98%	68.866,83	399.798,28
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 466.964,06	14,08%	97.175,22	564.139,28
12	FORRO	R\$ 46.973,29	1,42%	9.775,14	56.748,43
13	PINTURA	R\$ 233.898,02	7,05%	48.674,18	282.572,20
14	VIDROS	R\$ 2.018,26	0,06%	420,00	2.438,26
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 171.996,35	5,19%	35.792,44	207.788,79
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.474,80	0,10%	723,11	4.197,91
17	LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 43.077,09	1,30%	8.964,34	52.041,43
18	IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 116.559,90	3,52%	24.256,12	140.816,02
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 181.414,99	5,47%	37.752,46	219.167,45
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$ 19.161,44	0,58%	3.987,50	23.148,94
21	REDE ESTRUTURADA E TELEFONIA	R\$ 24.016,86	0,72%	4.997,91	29.014,77
22	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 25.779,53	0,78%	5.364,72	31.144,25
23	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO (QUADRO E INFRAESTRUTURA)	R\$ 1.071,63	0,03%	223,01	1.294,64
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.025,84	0,24%	1.670,18	9.696,02
	VALOR DA OBRA.....:	3.315.465,98	100,00%	689.948,47	4.005.414,45
20,81%	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.:	689.948,47			
	VALOR TOTAL DA OBRA.....:	4.005.414,45			

(assinado eletronicamente)

Eng. Peter Menezes dos Reis Júnior

CREA 33475/V-DF

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Instituto Federal de Brasília		Empreendimento: Construção do Abatedouro de Aves - Campus Planaltina															
Prazo de execução: 420 dias		Área construída: 588,37 m²	Valor (R\$/m²) R\$ 6.807,65														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$) COM BDI	MÊS													
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1	ADMINISTRAÇÃO	7,91%	R\$ 316.899,66	-	-	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
2	PROJETOS	1,10%	R\$ 44.137,96	43,0%	43,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,46%	R\$ 138.691,33	-	-	63,0%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
4	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES / CONTENÇÕES	7,95%	R\$ 318.379,29	-	-	15,0%	40,0%	30,0%	15,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA	7,42%	R\$ 297.336,47	-	-	-	5,0%	50,0%	33,0%	12,0%	-	-	-	-	-	-	-
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,57%	R\$ 62.874,04	-	-	-	15,0%	15,0%	7,0%	15,0%	15,0%	20,0%	13,0%	-	-	-	-
7	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	6,17%	R\$ 246.971,91	-	-	-	-	-	22,0%	30,0%	32,0%	5,0%	4,0%	7,0%	-	-	-
8	ESQUADRIAS	7,64%	R\$ 305.851,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%	-	-
9	COBERTURA	6,25%	R\$ 250.265,25	-	-	-	-	-	-	25,0%	65,0%	10,0%	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTOS	9,98%	R\$ 399.798,28	-	-	-	-	-	-	15,0%	15,0%	25,0%	22,0%	23,0%	-	-	-
11	PAVIMENTAÇÃO	14,08%	R\$ 564.139,28	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0%	10,0%	20,0%	30,0%	25,0%	-
12	FORRO	1,42%	R\$ 56.748,43	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0%	50,0%	10,0%	-	-	-
13	PINTURA	7,05%	R\$ 282.572,20	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0%	35,0%	25,0%	11,0%	5,0%	-
14	VIDROS	0,06%	R\$ 2.438,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,19%	R\$ 207.788,79	-	-	-	-	-	15,0%	25,0%	30,0%	20,0%	10,0%	-	-	-	-
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,10%	R\$ 4.197,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
17	LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,30%	R\$ 52.041,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0%	15,0%	20,0%	50,0%
18	IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO	3,52%	R\$ 140.816,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0%	25,0%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,47%	R\$ 219.167,45	-	-	-	-	-	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	15,0%	20,0%	30,0%	15,0%	-
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	0,58%	R\$ 23.148,94	-	-	-	-	-	15,0%	25,0%	20,0%	30,0%	10,0%	-	-	-	-
21	REDE ESTRUTURADA E TELEFONIA	0,72%	R\$ 29.014,77	-	-	-	-	-	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	15,0%	20,0%	30,0%	15,0%	-
22	ILUMINAÇÃO EXTERNA	0,78%	R\$ 31.144,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0%	30,0%	25,0%	15,0%
23	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO (QUADRO E INFRAESTRUTURA)	0,03%	R\$ 1.294,64	-	-	-	-	-	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	15,0%	20,0%	30,0%	15,0%	-
24	SERVIÇOS FINAIS	0,24%	R\$ 9.696,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	R\$ 4.005.414,45	18.979,32	18.979,32	161.540,74	182.723,02	284.686,51	282.800,81	343.020,76	421.617,91	326.570,05	344.527,43	600.388,16	521.551,54	364.419,03	133.609,84
DESEMBOLSO ACUMULADO				18.979,32	37.958,64	199.499,38	382.222,40	666.908,91	949.709,72	1.292.730,48	1.714.348,40	2.040.918,45	2.385.445,88	2.985.834,04	3.507.385,58	3.871.804,61	4.005.414,45
% MENSAL				0,47%	0,47%	4,03%	4,56%	7,11%	7,06%	8,56%	10,53%	8,15%	8,60%	14,99%	13,02%	9,10%	3,34%
% MENSAL ACUMULADA				0,47%	0,95%	4,98%	9,54%	16,65%	23,71%	32,27%	42,80%	50,95%	59,56%	74,54%	87,57%	96,66%	100,00%

(assinado eletronicamente)

Eng. Peter Menezes dos Reis Júnior

CREA 33475/V-DF

Documento Digitalizado Público

ANEXO V - PLANILHA RESUMO E CRONOGRAMA

Assunto: ANEXO V - PLANILHA RESUMO E CRONOGRAMA
Assinado por: Peter Junior
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- Peter Menezes dos Reis Junior, ENGENHEIRO-AREA, em 14/11/2023 13:39:28.

Este documento foi armazenado no SUAP em 14/11/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 527756

Código de Autenticação: de2fee93d8

