Plano de Desenvolvimento Institucional
2014 a 2018

I -Organização da Estratégia
Data inicial: 19/02/2013
Data Final: 20/03/2013

- Instauração da Comissão Inicial
  19/02
- Pesquisa do Referencial Teórico
  19/02 a 22/02
- Pesquisa e Avaliação de metodologias de elaboração participativa do PDI
  19/02 a 22/02
- Elaboração de diagnóstico do PDI vigente
  19/02 a 22/02
- Encaminhamento para consulta ao Colégio de Dirigentes da proposta de elaboração do PDI
  08/03

II - Estruturação
Data Inicial: 09/04/2013
Data Final 29/05/2013

- Indicação de Delegados – Campi e Reitoria para escolha de Representante da Comissão Sistematizadora.
  09/04 a 29/04
- Processo de Escolha de Representantes das Comissões
  30/04
- Instituição da Comissão Sistematizadora
  02/05
- Instituição das Comissões Temáticas
  14/05
- Lançamento das Atividades de Elaboração do PDI – Evento Cultural
  21/05 a 21/05
- Apresentação do Modelo de Relatório parcial e Final para as Comissões Temáticas
  02/05 a 29/05
- Apresentação do Plano de Trabalho pelas Comissões Temáticas
  14/05 a 29/05

III - Execução
Data Inicial: 03/06/2013
Data Final: 27/09/2013

- Apresentação do 1º Relatório Parcial – Comissões Temáticas
  28/06
- Apresentação do 2º Relatório Parcial – Comissões Temáticas
  31/07
- Apresentação do Relatório Final – Comissões Temáticas
  27/09

IV - Apresentação do PDI
Data Inicial: 30/09/2013
Data Final: 17/12/2013

- Sistematização do novo PDI – **Comissão Sistematizadora**
  30/09 a 29/11
- Envio do Documento ao Conselho Superior
  29/11
- **Apreciação do documento no Colégio de Dirigentes e Conselho Superior**
  17/12
- Publicação e divulgação do documento
  A partir de 17/12