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Planejamento 2011 do IFB – Balanço em 31/12/2011

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
3994 Auditoria 2011 Avaliar do Planejamento e execução das metas físicas e financeiras dos programas e ações. Fase II 26/10/2011 09/12/2011 100
3952 Auditoria 2011 Examinar previamente o processo de Prestação de Contas Anual da instituição e emitir parecer prévio -Exercício/2010 14/02/2011 31/03/2011 100
3863 Auditoria 2011 13/07/2011 07/12/2011 100
3697 Auditoria 2011 06/06/2011 17/06/2011 100
3692 Auditoria 2011 Avaliar o planejamento/execução das metas físicas e financeiras dos programas e ações. Fase I. 28/09/2011 31/10/2011 100
3688 Auditoria 2011 Averiguar existência de Controle Interno nos processos/atividades nas 5 (cinco) Pró-Reitorias 21/03/2011 30/11/2011 100
3684 Auditoria 2011 10/01/2011 30/11/2011 100
3680 Auditoria 2011 Elaborar o PAINT/2012 03/10/2011 21/10/2011 100
3676 Auditoria 2011 14/03/2011 15/07/2011 100
3672 Auditoria 2011 Acompanhar Plano de Providências do TCU e CGU-PR-DF 08/08/2011 19/08/2011 100
3668 Auditoria 2011 13/07/2011 15/07/2011 100
3664 Auditoria 2011 Avaliar a gestão de Bens e Serviços/Almoxarifado. 25/08/2011 16/09/2011 100
3660 Auditoria 2011 Avaliar a gestão de Recursos Humanos sob os aspectos da legalidade -Diárias e Passagens 31/10/2011 18/11/2011 100
3656 Auditoria 2011 Realizar Inventários Físicos e Financeiros e guarda e conservação de bens 02/05/2011 09/06/2011 100
3652 Auditoria 2011 Acompanhar Execução de Obras 02/05/2011 30/12/2011 100
3648 Auditoria 2011 19/09/2011 30/09/2011 100

Total de Metas  16

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
4356 07/12/2011 31/12/11 100
4328 Estruturar sede provisória do Campus Brasília 03/01/2011 19/10/2011 100
3068 Publicações pela Editora IFB 01/06/2011 28/07/2011 100
3022 Realizar intercâmbio de docentes e discentes - Projeto Brasil França 01/07/2010 31/12/2011 100
3018 Estruturar o laboratório de eventos 01/04/2011 31/08/2011 100
1745 Ampliar projeto de Pesquisa/Inovação "Investigação Rítmica de Gêneros de Dança de Salão" até julho de 2011. 03/01/2011 31/07/2011 100
1738 Ampliar o projeto de Pesquisa/Inovação "Léxico da Dança" até o final de julho de 2011. 03/01/2011 31/07/2011 100
1735 Implantar Projeto de Pesquisa/Inovação "Arte Coreográfica/Dança Contemporânea" 02/02/2011 15/03/2011 100
1730 03/01/2011 31/07/2011 100
1679 Ofertar no mínimo um curso de extensão em Dança Contemporânea até dezembro de 2011. 01/08/2011 03/10/2011 100
1663 Promover a participação de no mínimo um docente em dança no "Seminário de Dança UFBA"  até julho de 2011. 03/01/2011 31/07/2011 100
1661 Promover a participação de no mínimo um docente em dança no "Seminário de Dança de Teatro" de Viçosa/MG até julho de 2011. 03/01/2011 31/07/2011 100
1641 Realizar a "Semana de Dança" em abril de 2011.  01/04/2011 30/04/2011 100
1090 Definição da Carga Horária docente do Colegiado de Gestão - 1o. semestre 10/01/2011 28/02/2011 100
3021 Estruturar e executar o programa CERTIFIC 01/06/2010 31/12/2011 92
1409 Definir Ações Extensão para Curso Técnico de Eventos (concomitante) 02/02/2011 21/12/2011 84
1648 Implantação de grupo de pesquisa em Educação Musical Canto Coral - até o final de julho de 2011. 03/01/2011 31/12/2012 80
1421 Estruturar Curso de Técnico de Informática na modalidade Integrado 14/03/2011 30/12/2011 76
1688 Ofertar no mínimo um curso de extensão em "Teatro Espontâneo do Cotidiano" até dezembro de 2011. 01/02/2011 30/11/2011 75
1417 Planejar a oferta de curso de pós-graduação na área de hospitalidade e lazer, modalidade EAD..  14/03/2011 31/12/2011 73
1418 Capacitar docentes na área de hotelaria e eventos em hotel escola em 2011. 14/03/2011 30/11/2011 70

Atender os Controles Externos â€“ ExercÃcio/2011- fase II
Avaliar legalidade GestÃ£o Financeira â€“ Pagamento de pessoal

Elaborar do RelatÃ³rio Anual de Atividades de Auditoria Interna â€“ RAINT/2010

Atualizar as recomendaçãoes e determinações da Auditoria Interna e Conselho Superior.

Atender os Controles Externos â€“ ExercÃcio/2011- fase I

Análisar Processos Licitatórios, inexigibildades e dispensas

C. Brasilia 2011 Estruturar sede definitiva do C. Brasilia 
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011 Promover capacitação de docente em  "Improvisação e Butô" até julho de 2011. 
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
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1077 Elaborar Programa Pedagógico do curso Tecnólogo em Gestão Pública 01/02/2011 21/12/2011 25
3101 Capacitar docentes de TI com cursos de informática 13/06/2011 30/12/2011 20
3056 01/01/2011 31/12/2011 20
1423 Elaborar e aprovar o PPC do curso Técnico em Telecomunicações - modalidade subsequente 14/03/2011 30/12/2011 17
4053 Ofertar no mínimo um curso de extensão "Dança e Inclusão" até o final de 2011. 09/08/2011 31/12/2011 0
1707 03/01/2011 20/12/2011 0
1635 Ofertar no mínimo dois cursos de Extensão - Corpo e Filosofia - até o final de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 0
1425 Ofertar no mínimo um curso de extensão em Dança do Ventre até o final do primeiro semestre de 2011. 04/08/2011 03/06/2011 0

Total de Metas 29

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
2201 C. Planaltina 2011 Realizar pelo menos 1 campanha de vacinação aos estudantes e aos servidores 01/06/2011 30/06/2011 100
2192 C. Planaltina 2011 Promover pelo menos dois eventos no campus abertos à comunidade 01/05/2011 18/06/2011 100
2146 C. Planaltina 2011 Elaborar relatórios mensais de controle de material de consumo 01/04/2011 30/04/2011 100
2137 C. Planaltina 2011 Implementar política de relatórios semestrais das coordenações subordinadas à administração 01/04/2011 31/12/2011 100
1995 C. Planaltina 2011 Construção do viveiro de mudas 01/01/2011 31/12/2011 100
1945 C. Planaltina 2011 01/03/2011 31/12/2011 100
1939 C. Planaltina 2011 Concluir reparo da agroindústria 01/02/2011 31/12/2011 100
1935 C. Planaltina 2011 Concluir construção da biblioteca 01/01/2011 31/03/2011 100
1930 C. Planaltina 2011 Concluir obra CVT 01/01/2011 31/10/2011 100
1924 C. Planaltina 2011 Realizar ações constantes de divulgação do Campus 01/08/2011 30/11/2011 100
1922 C. Planaltina 2011 Realizar visitas a comunidade buscando aproximação com os agentes que atuam nos eixos tecnológicos dos cursos ofertados 01/02/2011 30/11/2011 100
1918 C. Planaltina 2011 Ofertar pelo menos 2 dias de campo por semestre 01/02/2011 31/12/2011 100
1909 C. Planaltina 2011 Organizar a participação do Campus em eventos regionais relacionados à agropecuária, agroecologia, agroindústria, artes, ciências e esporte 01/01/2011 31/12/2011 100
1903 C. Planaltina 2011 01/01/2011 31/12/2011 100
1899 C. Planaltina 2011 Fortalecer NAPNE no campus 01/01/2011 31/12/2011 100
1886 C. Planaltina 2011 Viabilizar capacitação e participação da equipe do NAPNE em eventos de cunho inclusivo 01/07/2011 31/12/2011 100
1882 C. Planaltina 2011 Criar um projeto político de gestão da produção 01/03/2011 30/11/2011 100
1875 C. Planaltina 2011 Desenvolver e implementar sistema de controle da produção 01/02/2011 31/08/2011 100
1873 C. Planaltina 2011 Elaborar comitê para avaliação de projetos de pesquisa 04/08/2011 04/08/2011 100
1870 C. Planaltina 2011 Elaborar normas para participação em eventos 01/04/2011 31/10/2011 100
1867 C. Planaltina 2011 Promover o  DINTER ou MINTER 01/08/2011 31/12/2011 100
1865 C. Planaltina 2011 Possibilitar a participação de servidores em programa de treinamento e atualização nas áreas técnicas específicas 01/02/2011 31/12/2011 100
1863 C. Planaltina 2011 Participar de cursos de capacitação para os técnicos  01/05/2011 30/11/2011 100
1861 C. Planaltina 2011 Aumentar o número de mestres e doutores no quadro de servidores do campus Planaltina 01/01/2011 31/08/2011 100
1858 C. Planaltina 2011 Estabelecer novas áreas experimentais no campus 01/08/2011 31/12/2011 100
1855 C. Planaltina 2011 01/01/2011 31/12/2011 100
1852 C. Planaltina 2011 Disponibilizar bolsas para iniciação científica de nível médio e tecnológico 01/07/2011 31/12/2011 100
1848 C. Planaltina 2011 Promover encontro interno de arte, ciência e tecnologia do Campus Planaltina com apresentação de trabalhos dos estudantes - Promoção da Semana de Artes, Ciência e Tecnologia do campus Planaltina01/07/2011 31/12/2011 100
1845 C. Planaltina 2011 01/05/2011 31/12/2011 100
1844 C. Planaltina 2011 Submeter projetos de pesquisa para órgãos de fomento 01/02/2011 31/12/2011 100
1842 C. Planaltina 2011 Participar em eventos nacionais e internacionais (servidores e estudantes) 01/01/2011 31/12/2011 100
1837 C. Planaltina 2011 Publicação de artigos científicos 01/03/2011 31/12/2011 100
1833 C. Planaltina 2011 01/01/2011 31/12/2011 100

C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011 Estruturar curso de Tecnologo em Desenv. de Sistemas
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011 Analisar a viabilidade de convênio com cooperativa de Dança Spazio Nu/Itália.
C. Brasilia 2011
C. Brasilia 2011

Concluir construção auditorio

 Implantar pelo menos 5 convênios com instituições públicas, privadas e ONG`s parcerias para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão, educação ambiental, práticas pedagógicas e outros.

 Adquirir equipamento, acervo e software para projeto de pesqesquisa e inovação

Estabelecer parcerias entre grupos de pesquisa inter e intrainstitucional

Implantar e estruturar laboratórios para a pesquisa básica e aplicada para atender as aulas práticas do ensino integrado, subseqüente e tecnológico e atividades de iniciação científica
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1818 C. Planaltina 2011 Envolver professores para atuar como supervisores de estágio 01/01/2011 31/12/2011 100
1814 C. Planaltina 2011 Aumentar número de parcerias para oferecimento de estágio 01/01/2011 30/11/2011 100
1794 C. Planaltina 2011 Elaborar procedimento para aquisição dos materiais bibliográficos 01/08/2011 30/09/2011 100
1786 C. Planaltina 2011 Ofertar cursos de extensão nas áreas de plantas medicinais, produção animal, produção vegetal, de agroindústria, de agroecologia, de infraestrutura agropecuária, de informática, de artes, e sobre inclusão.01/01/2011 31/12/2011 96
2152 C. Planaltina 2011 Realizar o aproveitamento e processamento de resíduos orgânicos da UAN 01/01/2011 31/12/2011 69
1803 C. Planaltina 2011 Inicializar o processo de catalogação, classificação e indexação do acervo 01/07/2011 31/12/2011 66
3078 C. Planaltina 2011 Concluir reforma telhado prédio de ensino 01/05/2011 31/12/2011 50
3067 C. Planaltina 2011 01/04/2011 31/12/2011 50
2187 C. Planaltina 2011 Quadro de servidores efetivado (docentes e técnicos) 01/01/2011 31/12/2011 50
1985 C. Planaltina 2011 Elaborar Projeto para reforma do Centro de Saúde 01/04/2011 31/12/2011 50
1798 C. Planaltina 2011 Implantar uma base de dados para registro e controle do acervo bibliográfico 01/05/2011 31/12/2011 50
1809 C. Planaltina 2011 Realizar seleção dos materiais bibliográficos recebidos por doação 01/04/2011 31/12/2011 48
1823 C. Planaltina 2011 Integrar as Coordenações Gerais 01/02/2011 31/12/2011 44
1962 C. Planaltina 2011 01/09/2011 31/12/2011 40
3407 C. Planaltina 2011 01/01/2011 31/12/2011 20
1782 C. Planaltina 2011 Promover integração entre servidores e alunos para avaliação institucional 01/01/2011 31/12/2011 10
1997 C. Planaltina 2011 Requerer outorga da água ADASA 01/08/2011 31/12/2011 0
1968 C. Planaltina 2011 Elaboração projeto para contratação de empresas para Reformas das UEP 01/08/2011 31/12/2011 0

Total de Metas 51

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
4676 C. R. Fundo 2011 Contratar empresa para prestação de serviços para o campus. 01/06/2011 15/08/2011 100
4670 C. R. Fundo 2011 Adquirir material de consumo para o Campus. 22/08/2011 02/12/2011 100
4665 C. R. Fundo 2011 Adquirir bens permanentes para o Campus. 22/08/2011 09/09/2011 100
4563 C. R. Fundo 2011 Apresentar a proposta orçamentária e de planejamento do Campus. 08/01/2011 08/10/2011 100
4533 C. R. Fundo 2011 Definição dos perfis dos recursos humanos necessários às atividades do Campus. 20/07/2011 29/09/2011 100
4520 C. R. Fundo 2011 14/07/2011 16/12/2011 100
4494 C. R. Fundo 2011 Estudos dos sistemas institucionais adotados. 12/05/2011 25/11/2011 100
4468 C. R. Fundo 2011 Estudos dos projetos institucionais desenvolvidos pela PRDI e divulgação no Campus. 10/01/2011 30/11/2011 100
4438 C. R. Fundo 2011 Organização de espaço para a sede provisória do Campus. 11/01/2011 01/02/2011 100
4401 C. R. Fundo 2011 Capacitar servidores nas atividades de Registro Acadêmico 01/08/2011 30/09/2011 100
4393 C. R. Fundo 2011 Elaborar os Planos de Cursos Técnicos para 2012 04/08/2011 30/11/2011 100
4383 C. R. Fundo 2011 15/08/2011 03/10/2011 100
4379 C. R. Fundo 2011 Apresentar Regimento Geral do IFB / Organograma para aprovação 01/08/2011 01/11/2011 100
4374 C. R. Fundo 2011 Representar o Campus nas atividades institucionais 08/08/2011 21/11/2011 100
4553 C. R. Fundo 2011 Desenvolver Ações de Gestão de Pessoas no Campus. 08/01/2011 31/12/2011 99
4586 C. R. Fundo 2011 Desenvolver plano de divulgação do Campus no Riacho Fundo e entorno para 2012 29/07/2011 31/12/2011 96
4567 C. R. Fundo 2011 Planejar/Realizar aquisições e contratações para o Campus. 11/03/2011 23/12/2011 88
4429 C. R. Fundo 2011 Avaliação da planta desenvolvida para implantação da sede definitiva  do Campus Riacho Fundo. 20/07/2011 04/10/2011 88
4462 C. R. Fundo 2011 08/02/2011 31/12/2011 86
4472 C. R. Fundo 2011 Estudos dos projetos institucionais desenvolvidos pela PREN. 11/01/2011 11/12/2011 83
4405 C. R. Fundo 2011 19/09/2011 11/11/2011 78
4477 C. R. Fundo 2011 Estudos dos projetos institucionais desenvolvidos pela PRPI. 04/02/2011 20/02/2011 77
4500 C. R. Fundo 2011 08/02/2011 02/10/2011 75

Projeto concluido para reforma do Incubatório.

Elaborar edital p contratar empresa de eng para projetos básicos e complementares para a nova agroindustria
Alterar a nomenclatura do curso de agroindustria

Implantação dos cursos FICs previstos para 2/2011.

Elaborar e executar 5 cursos FICs 2º/2011

Desenvolvimento de Convênio com a Fetratuh.

Operacionalização das atividades de Registro Academico

Implantação de Cursos Técnicos e FICs pelo Campus Riacho Fundo.
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4549 C. R. Fundo 2011 Desenvolvimento da Assistência Social no Campus. 20/11/2011 02/02/2011 67
4399 C. R. Fundo 2011 Iniciar a 1ª etapa do estudo da viabilidade de oferta de PROEJA 10/03/2011 30/12/2011 0

Total de Metas 25

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
3109 C. Samambaia 2011 Articular com os setores produtivos públicos e privados a inserção de alunos para oferta de estágio 01/01/2011 31/12/2011 100
3108 C. Samambaia 2011 Participar da definição e implementação dos fluxos de processos para a área de produção de pesquisa. 03/08/2011 31/12/2011 100
3107 C. Samambaia 2011 Incentivar a produção acadêmica de artigos científicos. 01/01/2011 31/12/2011 100
3106 C. Samambaia 2011 Participar das comissões de elaboração das políticas de pesquisa, extensão e publicação do IFB até dezembro de 2011 01/01/2011 31/12/2011 100
1393 C. Samambaia 2011 Fomentar a capacitação dos servidores de bibliotecas do IFB até novembro de 2011. 03/08/2011 31/12/2011 100
1392 C. Samambaia 2011  Aumentar o uso da biblioteca em 50% 02/05/2011 30/12/2011 100
1391 C. Samambaia 2011 Implementar recursos tecnológicos voltados a melhoria da prestação de serviços das bibliotecas do IFB Samambaia até dezembro de 2011.03/01/2011 30/12/2011 100
1390 C. Samambaia 2011 Elaborar manual para apresentação de trabalhos acadêmicos do IFB Samambaia até agosto de 2011. 01/01/2011 31/12/2011 100
1389 C. Samambaia 2011 01/01/2011 31/12/2011 100
1388 C. Samambaia 2011 Criar e divulgar liberação e impressão por meio da matrícula SIAPE até junho de 2011. 01/02/2011 30/06/2011 100
1386 C. Samambaia 2011 03/01/2011 30/06/2011 100
1385 C. Samambaia 2011 03/01/2011 30/12/2011 100
1383 C. Samambaia 2011 Elaborar Cartilha de Direitos e Deveres dos servidores até maio de 2011. 03/01/2011 31/10/2011 100
1382 C. Samambaia 2011 Elaborar programas de integração e qualidade de vida até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 100
1381 C. Samambaia 2011 Elaborar plano de capacitação para os servidores técnico-administrativos até Dezembro  de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 100
1380 C. Samambaia 2011 Contratar Técnicos para almoxarifado e laboratórios para atender a demanda do período noturno até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/06/2011 100
1379 C. Samambaia 2011 Proporcionar autonomia ao Campus para atualização de conteúdo específico de Samambaia, na aba própria no site até dezembro de 2011.01/01/2011 31/12/2011 100
1373 C. Samambaia 2011 Consolidar a Tecnologia da Informação até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 100
1372 C. Samambaia 2011 Ofertar espaços adequados, estruturados e com acessibilidade até dezembro de 2011. 01/12/2010 04/02/2011 100
1368 C. Samambaia 2011 Incentivar a participação dos alunos do IFB nos JIF (Jogos dos Institutos Federais) até maio de 2011. 01/01/2011 31/12/2011 100
1366 C. Samambaia 2011 Dar continuidade à capacitação de servidores e da comunidade em língua espanhola até maio de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 100
1364 C. Samambaia 2011 03/01/2011 30/12/2011 100
1363 C. Samambaia 2011 01/08/2011 30/12/2011 100
1360 C. Samambaia 2011 03/01/2011 30/12/2011 100
1358 C. Samambaia 2011 Promover no mínimo um evento junto aos setores produtivos do DF até o final de maio de 2011. 01/03/2011 31/05/2011 100
1357 C. Samambaia 2011 Executar as etapas de certificação de saberes (CERTIFIC) na área de Construção Civil até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 100
1354 C. Samambaia 2011 Realizar no mínimo uma capacitação docente na área de planejamento didático (ensino) e de metodologia de pesquisa até setembro de 2011. 01/01/2011 05/08/2011 100
1351 C. Samambaia 2011 Elaborar no mínimo um projeto de pesquisa para novas linhas de pesquisa até outubro de 2011. 03/01/2011 31/07/2011 100
1349 C. Samambaia 2011 Elaborar no mínimo um  projeto de pesquisa, para obter recursos para a contratação de bolsistas de iniciação técnica, científica, tecnológica e de inovação até o final de 2011.03/01/2011 31/12/2011 100
1330 C. Samambaia 2011 Elaborar instrumentos padronizados de avaliação semestral da qualidade do ensino por docentes e alunos do Campus até dezembro de 2011.03/01/2011 30/12/2011 100
1329 C. Samambaia 2011 Realizar no mínimo um seminário para discutir o PPI com a comunidade escolar  até dezembro de 2011. 01/08/2011 30/12/2011 100
1355 C. Samambaia 2011 Realizar convênios/parcerias com agências de fomento, instituições públicas e privadas para a realização e desenvolvimento de pesquisas técnico-científico até novembro de 2011. 03/01/2011 30/11/2011 70

Total de Metas 32

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
3612 C. São Sebastião 2011 Divulgar cursos e período de inscrição do Campus 01/09/2011 01/09/2011 100
3584 C. São Sebastião 2011 11/08/2011 23/12/2011 100
3583 C. São Sebastião 2011 03/01/2011 30/12/2011 100
3582 C. São Sebastião 2011 22/07/2011 29/02/2011 100

Participar da elaborção da política de formação e desenvolvimento de coleções das bibliotecas do IFB Samambaia até agosto de 2011. 

Realizar no mínimo um evento cultural/comemorativ/diversos até dezembro de 2011. 
Divulgar amplamento a missão, a visão e os valores do IFB para a comunidade até dezembro de 2011. 

Implantar a subcomissão da IfamBiental (A3P) no Campus Samambaia até Dezembro de 2011. 
Definir e implementar a política de gestão da produção resultante das atividades didático-científicas até junho de 2011. 
Prospectar demandas de formação e capacitação de mão-de-obra dos setores produtivos que compõem a vocação do Campus Samambaia até junho de 2011.

Oficializar obtenção de espaco provisório - Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo
Definir Perfis  Efetivo/Temporarios/Terceirizados  e Realizar contratação de Pessoal(Temporarios)
Solicitar aquisição de movéis/utensílios e equipamentos de TI
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3581 C. São Sebastião 2011 18/07/2011 29/02/2011 96
Total de Metas 5

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
2707 C. Taguatinga 2011 Definir perfis para estruturar o quadro funcional do Campus até dezembro de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2696 C. Taguatinga 2011 Criar um Grupo de Pesquisa em Informática, envolvendo no mínimo 03 alunos bolsistas no projeto, no período até dezembro de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2681 C. Taguatinga 2011 Participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com a apresentação de no mínimo um trabalho por turma/professor. 03/01/2011 31/12/2011 100
2673 C. Taguatinga 2011 Oferecer Capacitação em Libras para  servidores dos Campi até dezembro de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2711 C. Taguatinga 2011 Regulamentar o uso de materiais e de prestação de serviços no campus até dezembro de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 90
2717 C. Taguatinga 2011 Construir o plano de ações para a área de Gestão de Pessoas do campus em 2011. 03/01/2011 31/12/2011 76
2703 C. Taguatinga 2011 Elaborar um programa de capacitação para servidores, com a oferta de no mínimo uma capacitação por semestre. 15/08/2011 31/12/2011 70
2682 C. Taguatinga 2011 Formar grupo responsável pela estruturação e funcionamento de um NIT no Campus Taguatinga até dezembro de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 55
2704 C. Taguatinga 2011 Concluir a 2ª etapa de estruturação física do campus até dezembro de 2011. 15/08/2011 31/12/2011 40
2689 C. Taguatinga 2011 Criar um Grupo de Pesquisa em Eletromecânica, envolvendo no mínimo 03 alunos bolsistas no projeto, no período até dezembro de 2011.03/01/2011 31/12/2011 33
2706 C. Taguatinga 2011 Instituir comissão permanente de planejamento, articulação, controle e avaliação das ações do campus, com pelo menos uma reunião semestral.03/01/2011 31/12/2011 30
2705 C. Taguatinga 2011 Consolidar o NAPNE no Campus Taguatinga  até dezembro de 2011. 04/01/2011 30/12/2011 30
2674 C. Taguatinga 2011 Implantar a incubadora de projetos eletromecânicos e de informática até dezembro de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 0

Total de Metas 13

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
3900 C. Taguatinga Centro 2011 Participar e promover Pesquisa e Extensão 01/08/2011 30/11/2011 100
3889 C. Taguatinga Centro 2011 Implementar o Projeto Mulheres Mil. 18/07/2011 31/12/2011 100
3884 C. Taguatinga Centro 2011 Viabilizar Estágios 01/08/2011 15/12/2011 100
3878 C. Taguatinga Centro 2011 Estruturação física do Campus. 01/08/2011 30/11/2011 90
3865 C. Taguatinga Centro 2011 Estruturar o Campus. 18/07/2011 31/12/2011 90
3872 C. Taguatinga Centro 2011 Organizar normas do Campus 01/08/2011 15/12/2011 76

Total de Metas 6

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
5080 03/01/2011 30/12/2011 100
5078 01/07/2011 30/12/2011 100
5077 Realizar 1° Fase do Programa de Implantação de Bolsas de Monitoria. 01/07/2011 30/12/2011 100
5076 Realizar 1° Fase do Programa Mulheres 1000. 01/07/2011 30/12/2011 100
5075 03/01/2011 30/12/2011 100
2379 Regulamentar procedimentos de controle e gestão orçamentária até dezembro de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2372 Estruturar Coordenação de TI no Campus  até o final de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2369 Estruturar Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus até o final de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2359 Estruturar pelo menos um Grupo de Pesquisa no Campus até dezembro de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2364 Concluir a 1ª etapa de estruturação física da sede definitiva do campus até o final de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 95
2375 Regulamentar o uso de materiais e de prestação de serviços no campus até o final de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 85
2347 Realizar no mínimo um seminários para discutir o PPI com a comunidade escolar até dezembro de 2011. 01/07/2011 31/12/2011 75
2353 01/06/2011 31/12/2011 0

Total de Metas 13

Realizar 100% reformar o Centro de Multiplas Funções

C.Gama 2011 Recuperar área degradada com material oriundo do C.Definitivo.
C.Gama 2011 Realizar 1° Fase do Projeto de Revitalização da Infraestr. do C.Avanç.
C.Gama 2011
C.Gama 2011
C.Gama 2011 Realizar 1° Fase da Aquisição de Mobil. e Equipamentos C. Definitivo.
C.Gama 2011
C.Gama 2011
C.Gama 2011
C.Gama 2011
C.Gama 2011
C.Gama 2011
C.Gama 2011
C.Gama 2011 Aplicar e Discutir instrum. de avali. da qual. do ens. por docentes e alunos 
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Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
2642 Comunicação 2011 Dar início à publicação de jornal impresso do IFB até o final de 2011. 01/02/2011 01/12/2011 100
2639 Comunicação 2011 Dar início à publicação de um boletim eletrônico do IFB durante o ano de 2011. 02/05/2011 30/12/2011 100
2628 Comunicação 2011 03/01/2011 30/12/2011 100
2572 Comunicação 2011 Definir a estrutura base do Núcleo de Comunicação até junho de 2011. 02/05/2011 29/07/2011 100
2542 Comunicação 2011 Aquisição de (01) veiculo carga e passageiro até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 100
2605 Comunicação 2011 03/01/2011 30/12/2011 87
2548 Comunicação 2011 03/01/2011 30/12/2011 67
2526 Comunicação 2011 Adquirir os equipamentos necessários para atender as demandas da Comunicação Social no IFB até julho de 2011. 01/02/2011 31/12/2011 67
2556 Comunicação 2011 Consolidar estrutura administrativa para um profissional de Comunicação em cada campus até dezembro de 2011.. 01/03/2011 30/12/2011 57
2592 Comunicação 2011 Construir os fluxos dos processos vinculados à Comunicação Social até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 53
2544 Comunicação 2011 03/01/2011 31/12/2011 50
2552 Comunicação 2011 Incrementar o acesso do IFB a meios de comunicação de amplo alcance até dezembro de 2011.. 01/06/2011 30/12/2011 33
2600 Comunicação 2011 Estruturar banco de imagens para o IFB até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 30
2521 Comunicação 2011 Aprovar Plano de Comunicação Social 01/06/2011 30/12/2011 18
2563 Comunicação 2011 01/03/2011 31/12/2011 10
5254 Comunicação 2011 Divulgar 100% dos processos seletivos realizados pelo IFB 01/01/2011 31/12/2011 0
2632 Comunicação 2011 Criar veículos de divulgação até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 0
2624 Comunicação 2011 Institucionalizar a Rádio IFB até dezembro de 2011. 01/08/2011 30/12/2011 0
2619 Comunicação 2011 01/03/2011 30/12/2011 0
2614 Comunicação 2011 Elaboração de Material promocional até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/10/2011 0

Total de Metas 20

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
2190 Gabinete 2011 Visitar pelo menos três instituições internacionais de EPT até o final de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2175 Gabinete 2011 Definir imóvel para os novos campi e para a Reitoria. 03/01/2011 31/12/2011 100
2159 Gabinete 2011 03/01/2011 31/12/2011 100
2151 Gabinete 2011 Participar de todos os encontros promovidos pelo CONIF durante o ano de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2117 Gabinete 2011 03/01/2011 31/12/2011 100
2113 Gabinete 2011 Celebrar no mínimo dois acordos de cooperação junto às representações legislativas do DF até o final de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 100
2108 Gabinete 2011 Realizar quatro reuniões itinerantes da Reitoria em cada campus. 03/01/2011 31/12/2011 40
2173 Gabinete 2011 Garantir a propriedade dos imóveis em que há pendência de documentação até o final de 2011. 03/01/2011 31/12/2011 30
2094 Gabinete 2011 Realizar doze reuniões ordinárias do Colégio de Dirigentes ao longo do ano. 03/01/2011 31/12/2011 0
2078 Gabinete 2011 03/01/2011 31/12/2011 0

Total de Metas 10

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
4362 PRAD 2011 Construção da piscina do Centro Esportivo 03/10/2011 04/11/2011 100
4361 PRAD 2011 Conclusão da execução da obra do CVT 02/01/2011 14/10/2011 100
2819 PRAD 2011 Adquirir equipamentos necessários para instalação pela DTIC dos sistemas de vigilância eletrônica no Campus Planaltina 01/01/2011 30/06/2011 100
2708 PRAD 2011 Construir rede elétrica do campus Planaltina 03/08/2011 14/09/2011 100
2382 PRAD 2011 Licitar a obra da 3ª etapa do CBRA 01/06/2011 31/07/2011 100
2561 PRAD 2011 Licitar a obra da 2ª etapa do CGAM 01/05/2011 31/08/2011 98
2719 PRAD 2011 Licitar a obra da 2ª etapa do campus Samambaia 01/04/2011 30/09/2011 94

Consolidar parcerias públicas para mídia espontâneaaté dezembro de 2011.

Participar mínimo de  xx  eventos locais/regionais e nacionais até dezembro de 2011.
Ilha de edição audivisual

TV LCD com assinatura a cabo e acesso aos principais telejornais (nac e local) até dezembro de 2011.

Criar setor de audivisual na DRCS até dezembro de 2011.

Visitar mímino de xx escolas distritais, sindicatos e associações comunitárias até dezembro de 2011..

Realizar seis reuniões ordinárias do Cons. Sup.

Articular 5 parc. c/ órgãos da Adm P alinhadas c/ o IFB

Realizar seis reuniões ordinárias do Cons. Sup.
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2403 PRAD 2011 Licitar a obra da 2ª etapa do CTAG 01/05/2011 31/07/2011 94
2844 PRAD 2011 Dotar as unidades de capacidade de gestão orçamentária dos recursos previstos no orçamento de 2011 04/08/2011 31/12/2011 90
2830 PRAD 2011 Reduzir ao máximo o desperdício de materiais e uso indevido de equipamentos 01/01/2011 31/12/2011 41
2829 PRAD 2011 Adquirir 50% dos equipamentos necessários para funcionamento dos campi e novos prédios de Planaltina 03/08/2011 31/12/2011 40

Total de Metas 11

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
4423 PRDI 2011 Implantar veículo de comunicação "Você Sabia" no IFB. 01/11/2011 12/12/2011 100
4004 PRDI 2011 Aprovar Regimento Geral do IFB até 14 de dezembro de 2011. 20/06/2011 13/12/2011 100
3558 PRDI 2011 Realização do 1º Seminário de Gestão 01/07/2011 19/09/2011 100
3554 PRDI 2011 Disponibilizar Planejamento Institucional do IFB no sitio 26/08/2011 07/10/2011 100
3548 PRDI 2011 Elaborar Metodologia do Planejamento Institucional 01/08/2011 30/09/2011 100
3545 PRDI 2011 Capacitação Representantes das Pró-Reitorias no SGI_primeira turma 29/08/2011 02/09/2011 100
3534 PRDI 2011 Capacitação Coordenadores de Planejamento no SGI_primeira turma 08/09/2011 30/09/2011 100
3516 PRDI 2011 Viabilizar 04 Audiências Públicas 06/04/2011 12/01/2011 100
3475 PRDI 2011 Recadastramento Auxilio Transporte 100% servidores 15/10/2011 30/11/2011 100
3377 PRDI 2011 Elaborar o Planejamento 2011 01/03/2011 21/12/2011 100
3376 PRDI 2011 Elaborar Relatório de Gestão de 2010 02/01/2011 29/04/2011 100
3373 PRDI 2011 Divulgar 1 Eventos Cultural Semanalmente 02/05/2011 30/12/2011 100
1195 PRDI 2011 Executar a normativa para a realização dos exames periódicos. 02/05/2011 30/12/2011 100
1184 PRDI 2011 Executar o orçamento destinado a capacitação em pelo menos 80% 01/06/2011 31/12/2011 100
1183 PRDI 2011 Elaborar o Planejamento Institucional para 2012 01/03/2011 31/12/2011 100
1168 PRDI 2011 Atualizar em 100% cadastro do auxílio saúde. 01/04/2011 15/09/2011 100
1158 PRDI 2011 Regulamentar o modelo de gestão participativa do IFB. 18/07/2011 31/12/2011 100
4347 PRDI 2011 Realizar 2º Seminário de Gestão e Avaliação Institucional 26/10/2011 30/12/2011 99
3482 PRDI 2011 Estruturar quadro funcional do IFB 01/06/2011 30/11/2011 97
1172 PRDI 2011 Disponibilizar informações da DRGP aos servidores através de um portal 27/06/2011 15/09/2011 95
1194 PRDI 2011 Dimensionar as necessidades dos servidores para o planejamento dos projetos de melhoria da qualidade de vida. 01/05/2011 31/12/2011 93
3478 PRDI 2011 Implantar o controle de frequência eletrônica 24/08/2011 30/11/2011 77
3477 PRDI 2011 Regulamentar processo de remoção interno. 01/09/2011 16/12/2011 50
3526 PRDI 2011 Monitoramento do Acordo de metas 01/08/2011 02/09/2011 30
3915 PRDI 2011 Calendário Administrativo do IFB 08/09/2011 11/11/2011 10
1177 PRDI 2011 Mapear processos do IFB, campi e reitoria 01/07/2011 31/12/2011 0

Total de Metas 26

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
1282 PREN 2011 Elaborar termo de cooperação técnica, SETEC-IFB, p/ aquisição de livros técnicos a fim de atender as demandas dos campi. 03/01/2011 31/07/2011 100
1267 PREN 2011 03/01/2011 30/04/2011 100
1265 PREN 2011 Elaborar o regulamento das atividades complementares dos cursos de graduação oferecidos pelo IFB. 01/07/2011 31/10/2011 100
1261 PREN 2011 Elaborar as diretrizes curriculares internas (DCI) para os cursos superiores de Licenciatura oferecidos pelo IFB. 03/01/2011 31/03/2011 100
1260 PREN 2011 Elaborar as diretrizes curriculares internas (DCI) para os cursos superiores de tecnologia oferecidos pelo IFB 03/01/2011 31/03/2011 100
1259 PREN 2011  Elaborar orientações para reconhecimento dos cursos superiores nas modalidades oferecidas pelo IFB. 01/02/2011 31/12/2011 100
1258 PREN 2011 Elaborar  ações de permanência de Estudantes 01/03/2011 30/12/2011 100
1257 PREN 2011 Aumentar as ações afirmativas adotadas nos processo de ingresso do cursos do IFB. 03/01/2011 31/12/2011 100

Elaborar  regulamento dos estagios Curriculares do IFB
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1256 PREN 2011 Finalizar a implantação do SIGAEDU 03/01/2011 31/12/2011 100
1250 PREN 2011 Capacitar docentes para a tutoria em EAD. 01/06/2011 31/12/2011 100
1249 PREN 2011 Elaborar PDI da EAD. 03/01/2011 30/12/2011 100
1247 PREN 2011 03/01/2011 31/03/2011 100
1244 PREN 2011 03/01/2011 31/08/2011 100
1254 PREN 2011 Instituir Políticas de Fomento ao desenvolvimento do Ensino do IFB por meio do Projeto PROEJA. 01/02/2011 31/12/2011 97
1891 PREN 2011 Orientar os Coordenadores de registro acadêmico dos campi 01/06/2011 31/12/2011 80
1248 PREN 2011 03/01/2011 31/12/2011 80
1245 PREN 2011 Elaborar DCI dos FIC 01/06/2011 31/07/2011 70
1270 PREN 2011 Encaminhar nota técnica das normas dos colegiados de cursos técnicos 01/07/2011 31/10/2011 37
1264 PREN 2011 Elaborar o regulamento de trabalho de conclusão de curso (TCC) superiores oferecido pelo IFB. 01/07/2011 31/12/2011 27
1278 PREN 2011 01/11/2011 30/11/2011 20
1273 PREN 2011 Elaborar as DCI dos cursos PROEJA 03/01/2011 30/11/2011 20
1279 PREN 2011 03/01/2011 31/12/2011 10
1272 PREN 2011 Instituir políticas de fomento ao desenvolvimento do ensino do IFB por meio de Cursos Técnicos Integrado. 01/06/2011 31/08/2011 7
1284 PREN 2011 Elaborar manual para apresentação de trabalhos acadêmicos do IFB e encaminhar ao Conselho Superior para aprovação. 01/08/2011 31/12/2011 0

Total de Metas 24

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
5011 PREX 2011 NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO NO IFB 07/07/2011 31/10/2011 100
4794 PREX 2011 Implantar o Sistema de Acreditação de Instituições privadas para o FIES/Técnico - PRONATEC. 27/09/2011 20/12/2011 100
2456 PREX 2011 Participar no mínimo de 02 Eventos até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 100
2445 PREX 2011 REALIZAÇÃO mínimo de (01) EVENTO SOBRE TEMÁTICA INCLUSIVA até novembro de 2011. 01/11/2011 30/11/2011 100
2413 PREX 2011 Implantar Projeto Mulheres Mil 01/04/2011 21/12/2011 100
2406 PREX 2011 Construir ações convergentes  com a Secretaria Especial de Mulheres no GDF até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 100
2507 PREX 2011 03/01/2011 30/12/2011 98
2487 PREX 2011 Organizar o sistema de concessão de bolsas para os programas de extensão até dezembro de 2011. 03/01/2011 30/12/2011 97
2477 PREX 2011 01/03/2011 23/09/2011 90
2459 PREX 2011 03/01/2011 30/12/2011 87
2514 PREX 2011 Implementar um sistema de vagas estágios/estagiários até 31/12/11 03/01/2011 30/12/2011 63
2470 PREX 2011 01/06/2011 20/12/2011 60
2386 PREX 2011 Uso e manuseio do Telecentro do Campus Planaltina 01/08/2011 20/12/2011 40
2491 PREX 2011 Criar o Núcleo Regional de Educação para Diversidade no IFB até agosto de 2011.  03/01/2011 30/12/2011 38
2430 PREX 2011 Realizar ações de educação e capacitação de servidores, alunos e terceirizados sobre a temática socioambiental até dezembro de 2011.01/06/2011 21/12/2011 27
2439 PREX 2011 Implementar ações convergentes entre a SECADI e IFB 01/08/2011 21/12/2011 10
2389 PREX 2011 Construir ações convergentes com a SEPIR 03/01/2011 30/12/2011 10
5022 PREX 2011 Realizar os Jogos Internos do IFB. 02/01/2012 29/06/2011 0
5021 PREX 2011 Realizar o 1º Festival de Arte, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Inovação do IFB. 02/01/2012 30/11/2011 0
2428 PREX 2011 01/08/2011 20/12/2011 0
2425 PREX 2011 Estimular a participação da comunidade escolar IFB em eventos socioambientais até 30/09/2011. 25/09/2011 30/09/2011 0
2396 PREX 2011 Organizar debates sobre a lei de inclusão afrodescendentes  nos currículos escolares no IFB 03/01/2011 30/12/2011 0

Total de Metas 22

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado

Oficializar PPC Agroecol. e Licenc. em Dança
Oficializar Plan.Cur.Téc.Subseq. iniciados Campi 

 Qualidade do ensino â€“ avaliaÃ§Ã£o  dos docentes e alunos campi.

 Realizar um (01) evento de Ensino (Expo IFB)

Acompanhar a atuaçao da coordenação pedg. Nos campi

Elaborar docs orientadores-estágio/aprendizgem

 Integrar ações captadas de extensao p/ o públ interno
Coordenar e estruturar os Napnes

Organizar e produzir cadernos de extensÃ£o( experiÃªncias IFB) â€“ REVISTA DA PREX atÃ© dezembro de 2011.

Realizar intercâmbio com o IFBarbacena que institui a A3P até dezembro de 2011.
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3955 Procuradoria 2011  Maior celeridade na análise dos processos encaminhados à Procuradoria 03/01/2011 30/12/2011 25
3960 Procuradoria 2011 Maior aproximação da Procuradoria com as áreas técnicas do IFB 03/10/2011 30/12/2011 20

Total de Metas 2

Nº SGI Projeto Título Início Data prevista % Terminado
2828 PRPI 2011 Estabelecer mínimo de um convênio de pós-graduação para os campi. 03/01/2011 07/12/2011 100
2818 PRPI 2011 03/01/2011 07/12/2011 100
2790 PRPI 2011 Incentivar a publicação de no mínimo dois artigos por Grupo de Pesquisa por ano. 03/01/2011 07/12/2011 100
2785 PRPI 2011 Estruturar Grupos de pesquisa nos campi. 03/01/2011 07/12/2011 100
2776 PRPI 2011 Estabelecer o maior número possível de convênios de pesquisa para os campi. 03/01/2011 07/12/2011 100
2727 PRPI 2011 Criar fluxos de processos. 03/01/2011 07/12/2011 100
2710 PRPI 2011 03/01/2011 07/12/2011 100
2762 PRPI 2011 Dar início à publicação impressa da Revista Eixo. 03/01/2011 30/12/2011 96

Total de Metas 8

Executar 1 evento de apresentação de curso de pós-gra.

Executar mínimo de 4 editais de proj. pesquisa.
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