

Planejamento Institucional 2013				
Unidade	Meta	Início	Prevista	Eixo (PDI)
C. Brasília 2013	BR01-Estruturar 50% os laboratórios do Campus	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Brasília 2013	BR02-Adquirir equipamentos de som para as salas (aparelho de som e amplificador)	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Brasília 2013	BR03-Padronizar o mapeamento de processos de aquisições	01/04/2013	30/11/2013	Gestão
C. Brasília 2013	BR04-Padronizar no mínimo 5 processos do registro acadêmico	10/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR05-Elaborar calendário de eventos que serão realizados em 2013	01/02/2013	15/03/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR06-Realizar 1 pesquisa para verificar os motivos da evasão dos cursos técnicos	01/02/2013	30/06/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR07-Elaborar 1 proposta de verticalização de FIC e Técnico Subsequente	01/02/2013	30/06/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR08-Elaborar 1 proposta de um curso de "reforço" com base nos moldes do ENEM	01/02/2013	30/06/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR09-Implantar Programa de Formação Docente para PROEJA	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR10-Elaborar Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Dança Integrado ao Ensino Médio	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR11-Elaborar Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eventos na Modalidade PROEJA	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR12-Elaborar Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Dança	01/01/2013	30/06/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR13-Implementar, pelo menos, 4 ações de capacitação para servidores técnicos	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR14-Implementar, pelo menos, 2 ações de controle da evasão dos cursos técnicos	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR15-Ofertar 40 vagas do curso de especialização em Gestão Pública	30/07/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR16-Implantar Programa de Formação Continuada Docente com pelo menos uma ação	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR17-Elaborar planejamento de compras para 2014	01/09/2013	31/12/2013	Gestão
C. Brasília 2013	BR18-Ofertar 40 vagas de Especialização em Gestão Pública	01/07/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR19-Ofertar 80 vagas no curso de licenciatura em Dança	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR20-Ofertar 480 vagas para Cursos Técnicos Subsequente (90-Serviços Públicos, 90-Eventos e 60-Desenv. Sistemas)	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR21-Ofertar 90 vagas no curso tecnólogo em Gestão Pública	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR22-Ofertar 45 vagas de curso Técnico integrado PROEJA (Área de hospitalidade e lazer )	01/07/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR23-Ofertar 80 vagas da 2ª licenciatura em Dança	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR24*-Implantar a 1ª fase do A3P no Campus	01/07/2013	31/10/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR25*-Implantar 05 laboratórios no Campus: química, física, biologia, matemática e gestão.	01/06/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR26*-Promover melhoria no processo da Coordenação de Registros Acadêmicos em 50%	01/05/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR27*-Redefinir 100% dos processos de compras pendentes	01/03/2013	31/12/2013	Gestão
C. Brasília 2013	BR28*-Realizar 01 workshop para divulgação de dados da CAPES	01/08/2013	31/12/2013	Gestão
C. Brasília 2013	BR29*-Construir Instrumento de Avaliação e Acompanhamento da Qualidade de Ensino dos cursos técnicos	04/02/2013	01/07/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR30*- Montagem 100% dos laboratórios da área de informação e comunicação	07/02/2013	30/09/2013	Gestão
C. Brasília 2013	BR31*-Elaborar Plano Pedagógico do Curso de Pós-graduação Latu Sensu em Gestão Pública.	01/05/2013	31/12/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR32*-Criar Plano de Aquisições para 2013.	01/07/2013	30/09/2013	gestão
C. Brasília 2013	BR33*-Elaborar Plano Pedagógico de cursos integrados nos eixos: H & L (Proeja), I & C e Dança.	01/02/2013	31/08/2013	Educação
C. Brasília 2013	BR34*-Ampliar 50% o acervo da biblioteca.	01/01/2013	21/12/2013	Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

Unidade	Meta	Início	Prevista	Eixo (PDI)
C. Estrutural 2013	ES01-Atender 100% das demandas sobre a infraestrutura mínima necessária para funcionamento do campus.	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Estrutural 2013	ES02-Ofertar 40 Vagas para Curso Técnico em Mecânica Automotiva	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Estrutural 2013	ES03-Criar 2 ações focadas em Qualidade de Vida dos Servidores	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Estrutural 2013	ES04-Criar Plano de Ampliação do Quadro de Servidores do campus (Técnicos e Docentes)	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Estrutural 2013	ES05-Realizar 1 evento por semestre na área de Inclusão Social e Acessibilidade	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Estrutural 2013	ES06-Ofertar 155 vagas de cursos FIC por semestre	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Estrutural 2013	ES07-Criar Plano de Ação para Divulgação do campus.	01/01/2013	31/12/2013	Relação Institucional
C. Estrutural 2013	ES08-Realizar 1 avaliação semestral da qualidade dos cursos.	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Estrutural 2013	ES09-Elaborar no mínimo 2 Planos de Cursos Técnicos que serão ofertados em 2014.	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Estrutural 2013	ES10-Executar 90% do recurso para capacitação.	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Estrutural 2013	ES11-Implantar pelo menos 1 Sistema de Gestão oficial no Campus para apoio aos processos de decisão.	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Estrutural 2013	ES12-Participar do Edital em 2013 para oferta do "Programa Mulheres Mil" em 2014.	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Estrutural 2013	ES13-Ofertar 50 Vagas para Jovem Aprendiz	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Estrutural 2013	ES14-Realizar no mínimo 1 convênio com Instituições Públicas e Privadas.	01/01/2013	31/12/2013	Relação Institucional
C. Estrutural 2013	ES15-Elaborar no mínimo 1 Projeto de Pesquisa com a participação de alunos do campus.	01/01/2013	31/12/2013	Educação
Unidade	Meta	Início	Prevista	Eixo (PDI)
C. Gama 2013	GA01-Ofertar pelo menos 280 vagas de cursos técnicos	01/04/2013	31/10/2013	Educação
C. Gama 2013	GA02-Ofertar pelo menos 40 vagas de curso superior -Licenciatura em Química	01/04/2013	31/07/2013	Educação
C. Gama 2013	GA03-Ofertar pelo menos 1 curso FIC	01/04/2013	31/10/2013	Educação
C. Gama 2013	GA04-Capacitar no mínimo 20% dos servidores	01/04/2013	31/12/2013	Gestão
C. Gama 2013	GA05-Ofertar pelo menos 40 vagas no curso Tecnólogo em Gestão e Negócios (Planejamento 2013 - Replanejar para 2013)	01/09/2013	31/10/2013	Educação
C. Gama 2013	GA06-Ofertar pelo menos 40 vagas no Ensino Médio Integrado com Técnico em Química.	01/04/2013	31/10/2013	Educação
C. Gama 2013	GA07-Ampliar e Estruturar 50% dos grupos de pesquisa	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Gama 2013	GA08-Implantar Programa de Incubação	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Gama 2013	GA09-Realizar a 2ª JEPE	01/04/2013	31/12/2013	Educação
C. Gama 2013	GA10-Implantar pelo menos 1 Empresa Júnior	01/04/2013	31/12/2013	Educação
C. Gama 2013	GA11-Realizar pelo menos 1 convênio, por curso, com empresas do Gama e entorno, para estágios e visitas técnicas	01/04/2013	31/12/2013	Relação Institucional
C. Gama 2013	GA12- Submeter pelo menos um projeto de extensão	01/04/2013	31/12/2013	Educação
C. Gama 2013	GA13-Implantar pelo menos um Programa de Educação Tutorial – PET	01/04/2013	31/12/2013	Educação
C. Gama 2013	GA14-Realizar pelo menos 1 encontro motivacional para estruturação do Grêmio Estudantil e do Centro Acadêmico	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Gama 2013	GA15-Estruturar o serviço de alimentação na lanchonete do campus	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Gama 2013	GA16-Ampliar em 100% o acervo da biblioteca ( acervo atual 3.000)	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Gama 2013	GA17* - Adquirir 100% das vidrarias e materiais descartáveis necessários ao funcionamento dos laboratórios do Bloco sala de aula I.	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Gama 2013	GA18* -Adquirir 100% dos reagentes necessários ao funcionamento dos laboratórios do Bloco sala de aula I.	21/06/2013		Gestão

\* Metas replanejadas de 2012.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

C. Gama 2013	GA19*- Ofertar 01 cursos tecnicos PROEJA.	02/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Gama 2013	GA20*- Construção de alambrado na área contígua ao C. Definitivo.	01/01/2013	01/08/2013	Educação
C. Gama 2013	GA21*- Ofertar 01 Curso FIC em Logística (Jovem Aprendiz).	02/70/2013	31/12/2013	Educação
C. Gama 2013	GA22*- Implantar Curso Superior de Tecnologia em Logística.	01/07/2013	31/12/2013	Educação
C. Gama 2014	GA23*- Ofertar 04 Bolsas de Monitoria	02\01\2013	31\12\2013	Educação
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
C. Planaltina 2013	PL01-Adequar no mínimo 30% das técnicas de produção do CPLA às da região na atualidade	02/01/2013	31/07/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL02-Ampliar no mínimo 20% do acervo bibliográfico patrimoniado no CPLA	01/03/2013	31/10/2013	Gestão
C. Planaltina 2013	PL03-Ampliar o índice de eficácia de 50% para 70% no curso médio integrado	01/03/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL04-Instituir no mínimo 3 grupos de pesquisa	01/04/2013	30/08/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL05-Mapear o Campus e os seus setores	02/01/2013	31/05/2013	Gestão
C. Planaltina 2013	PL06-Ofertar no mínimo 5 cursos FIC ao ano	01/03/2013	29/11/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL07-Padronizar os procedimentos e políticas de Organização da Biblioteca e dos Acervos	01/02/2013	28/06/2013	Gestão
C. Planaltina 2013	PL08-Promover a capacitação de no mínimo 30% dos servidores	01/02/2013	31/10/2013	Gestão
C. Planaltina 2013	PL09-Promover a participação do CPLA em no mínimo 5 eventos	01/02/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL10-Promover no mínimo 5 atividades extra curriculares no ano	01/02/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL11-Realizar a elaboração do Plano de curso do Tecnólogo em Alimentos.	01/02/2013	28/06/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL12-Realizar a implantação do Plano de Curso do técnico em Alimentos.	01/02/2013	28/06/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL13-Realizar no CPLA no mínimo 8 eventos	01/02/2013	29/11/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL14-Realizar no mínimo 15% das demandas de infraestrutura do campus	02/01/2013	30/09/2013	Gestão
C. Planaltina 2013	PL15-Realizar no mínimo 20 visitas técnicas por semestre	01/02/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL16-Realizar no mínimo 30% dos processos de compra de equipamentos programados para o ano de 2013	02/01/2013	30/09/2013	Gestão
C. Planaltina 2013	PL17-Realizar no mínimo 30% dos projetos civis-arquitetônicos programados para o ano de 2013	02/01/2013	29/11/2013	Gestão
C. Planaltina 2013	PL18-Realizar no mínimo 5 ações de divulgação do Campus	01/03/2013	20/12/2013	Relação institucional
C. Planaltina 2013	PL19-Reestruturar a oferta de cursos de idiomas	01/03/2013	31/05/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL20-Reestruturar o setor de comercialização de produtos.	01/02/2013	30/08/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL21*-Submeter 20 publicações	02/01/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL22*-Articular 100% a pesquisa e inovação no campus.	02/01/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL23*-Criar pelo menos um plano de pós graduação.	02/01/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL24*-Aumentar em 100% parcerias de pesquisa e extensão.	02/01/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL25*-Solicitar o reconhecimento da profissão no CREA.	02/01/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL26*-Realizar 1 curso FIC na área de Agroecologia.	14/03/2013	20/12/2013	Educação
C. Planaltina 2013	PL27*-Estruturar no mínimo 3 das demandas da produção.	12/03/2013	25/04/2013	Gestão
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
C. Riacho Fundo 2013	RF01-Estruturar 100% a Biblioteca do Campus	04/02/2013	20/12/2013	Gestão
C. Riacho Fundo 2013	RF02-Realizar 8 demandas de infraestrutura do campus	04/02/2013	20/12/2013	Gestão
C. Riacho Fundo 2013	RF03-Capacitar 70% dos servidores	04/02/2013	20/12/2013	Gestão
C. Riacho Fundo 2013	RF04-Realizar 6 atividades Culturais	04/02/2013	20/12/2013	Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

C. Riacho Fundo 2013	RF05-Realizar 2 atividades para melhoria da gestão	04/02/2013	20/12/2013	Gestão
C. Riacho Fundo 2013	RF06-Criar no mínimo 03 ações de divulgação do campus.	04/02/2013	20/12/2013	Relação Institucional
C. Riacho Fundo 2013	RF07- Implementar " Sala de Estudo"	04/02/2013	20/12/2013	Educação
C. Riacho Fundo 2013	RF08*-Implementar pelo menos 1 licenciatura no Campus Riacho Fundo.	21/01/2013	31/12/2013	Educação
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
C. Samambaia 2013	SA01-Estabelecer a política de desenvolvimento de acervo bibliográficos no âmbito do Campus Samambaia.	01/02/2013	31/08/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA02-Aderir a pelo menos um edital de pesquisa ou extensão no ano.	07/01/2013	13/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA03-Publicar no mínimo um artigo em periódicos ou eventos científicos na área.	01/08/2013	13/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA04-Adquirir softwares para utilização em aulas nos cursos técnicos (essa meta deverá ser da TI).	07/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA05-Ampliar licença AUTOCAD. (essa meta deverá ser da TI).	07/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA06-Promover uma consulta pública para definição do curso superior da área de edificações.	01/08/2013	13/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA07-Implantar o Registro de Preços para os Materiais de Consumo das Áreas de Construção Civil, Produção Moveleira e Meio Ambiente.	01/01/2013	31/06/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA08-Capacitar 50% dos técnicos administrativos, nas suas áreas de atuação.	07/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Samambaia 2013	SA09-Estabelecer critérios para utilização de diárias e passagens.	01/01/2013	31/03/2013	Gestão
C. Samambaia 2013	SA10-Ofertar duas turmas do curso Técnico subsequente em Controle Ambiental no período da manhã em 2013.	07/01/2013	31/07/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA11-Elaborar o plano de curso para oferta do curso técnico integrado em Controle Ambiental.	07/01/2013	31/07/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA12-Ofertar um FIC na área de meio ambiente.	01/08/2013	13/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA13-Elaborar o plano de curso para oferta do curso tecnólogo em saneamento.	07/01/2013	13/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA14-Elaborar o plano de curso de proeja em técnico de edificações.	01/01/2013	01/04/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA15-Oferecer cursos FIC de desenhista, cadista (2 turmas), 2013-1.	12/03/2013	12/07/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA16-Oferecer curso FIC 2013-1. Uma turma de azulejista, uma de pintor - convênio com Sudeco.	12/03/2013	12/07/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA17-Elaborar o plano de curso de licenciatura em matemática.	07/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA18-Promover no mínimo 3 visitas técnicas de capacitação das Coordenações da DRAD (as visitas serão de 2 dias).	01/02/2013	31/12/2013	Gestão
C. Samambaia 2013	SA19-Apresentar estudo sobre a necessidade do nivelamento antes do início do curso.	07/01/2013	13/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA20-Adquirir um bicicletário no Campus novo.	01/01/2013	31/03/2013	Gestão
C. Samambaia 2013	SA21-Estabelecer um projeto que contemple a qualidade de vida no trabalho no âmbito do Campus.	01/02/2013	31/07/2013	Gestão
C. Samambaia 2013	SA22-Adquirir 60% dos equipamentos dos laboratórios da 2ª etapa das obras (detalhar nas ações quais são esses laboratórios).	01/01/2013	31/03/2013	Gestão
C. Samambaia 2013	SA23-Mapear um processo na CDGP.	07/01/2013	31/03/2013	Gestão
C. Samambaia 2013	SA24-Adquirir mobiliário para 100% das salas de aula.	07/01/2013	13/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA25-Mapear pelo menos um processo na CDAC.	07/01/2013	31/05/2013	Gestão
C. Samambaia 2013	SA26-Ofertar um FIC de SketchUp ou 2020 design de móveis.	12/03/2013	12/07/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA27-Ofertar uma turma de técnico subsequente em móveis em cada semestre.	07/01/2013	13/12/2013	Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

C. Samambaia 2013	SA28-Realizar um evento específico para a área de móveis.	07/01/2013	13/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA29*- Implantar o pólo de EAD no Campus Samambaia.	01/03/2013	31/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA30*-Ofertar 01 turma do curso Técnico em Produção Moveleira Modalidade PROEJA.	30/07/2013	31/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA31*-Ofertar 01 turma do curso de Licenciatura em Educação Profissional.	01/08/2013	31/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA32*-Ofertar 01 curso de formação para todos os docentes em PROEJA.	16/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA33*-Realizar, no mínimo, 1 evento de formatura dos alunos concluintes dos cursos Técnicos semestre 2013.2.	02/70/2013	31/12/2013	Educação
C. Samambaia 2013	SA34*-Estruturar 85% do telecentro.	01/06/2013	31/12/2013	Relação Institucional
C. Samambaia 2013	SA35*-Criar um espaço para atendimento escola-comunidade.	16/01/2013	31/12/2013	Relação Institucional
C. Samambaia 2013	SA36*-Concluir 100% do regimento interno do Campus Samambaia.	16/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Samambaia 2013	SA37*-Criar 01 plano de manutenção preventiva das máquinas do campus Samambaia.	16/01/2013	31/12/2013	Gestão
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
C. São Sebastião 2013	SS01-Melhorar a infraestrutura do Campus São Sebastião	01/03/2013	23/12/2013	Gestão
C. São Sebastião 2013	SS02-Realizar a capacitação de no mínimo 20 servidores	01/03/2013	23/12/2013	Gestão
C. São Sebastião 2013	SS03-Realizar um evento visando a estruturação das Coordenações de Pesquisa, Ensino e Extensão.	01/03/2013	12/07/2013	Educação
C. São Sebastião 2013	SS04-Implantar um projeto relacionado à saúde e bem estar do servidor e da comunidade.	01/03/2013	23/12/2013	Gestão
C. São Sebastião 2013	SS05-Criar no mínimo 03 ações de divulgação do campus.	01/03/2013	23/12/2013	Relação Institucional
C. São Sebastião 2013	SS06-Composição de acervo do Campus	01/03/2013	23/12/2013	Gestão
C. São Sebastião 2013	SS07-Acompanhar a primeira etapa de construção do Campus definitivo (sala de aula e administrativo)	01/03/2013	23/12/2013	Gestão
C. São Sebastião 2013	SS08-Estruturar um laboratório de informática na escola Miguel Arcanjo	01/03/2013	29/03/2013	Gestão
C. São Sebastião 2013	SS09-Criar pelo menos 02 ações que envolvam a segurança do Campus	01/03/2013	23/12/2013	Gestão
C. São Sebastião 2013	SS10-Ofertar 440 vagas de FIC	01/03/2013	23/12/2013	Educação
C. São Sebastião 2013	SS11-Ofertar 400 vagas de cursos técnicos	01/03/2013	23/12/2013	Educação
C. São Sebastião 2013	SS12-Ofertar 40 vagas em licenciatura - Letras	01/03/2013	23/12/2013	Educação
C. São Sebastião 2013	SS13* – Implementar modulo Registro Acadêmico do SUAP.	30/01/2013	31/12/2013	Educação
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
C. Taguatinga 2013	TG01-Realizar pelo menos 1 capacitação por servidor	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
C. Taguatinga 2013	TG02-Ofertar no mínimo 200 vagas de cursos técnicos subsequentes	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Taguatinga 2013	TG03-Ofertar no mínimo 30 vagas de PROEJA	01/01/2013	31/08/2013	Educação
C. Taguatinga 2013	TG04-Ofertar 30 vagas de Curso Superior (Licenciatura em Física)	01/01/2013	31/08/2013	Educação
C. Taguatinga 2013	TG05-Ofertar no mínimo 240 vagas de cursos FIC	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Taguatinga 2013	TG06-Ampliar em 20% o Acervo da Biblioteca do Campus (acervo atual: 4 mil livros)	01/02/2013	31/07/2013	Gestão
C. Taguatinga 2013	TG07-Acompanhar a 2º Etapa de Construção do Campus	01/02/2013	31/07/2013	Gestão
C. Taguatinga 2013	TG08-Elaborar e Executar plano de divulgação do campus	01/01/2013	31/12/2013	Relação Institucional
C. Taguatinga 2013	TG09-Melhorar em 10% os índices de eficiência e de eficácia do campus Taguatinga	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Taguatinga 2013	TG10-Implementar um Programa Semestral de Avaliação Institucional do Campus	01/02/2013	31/12/2013	Gestão

\* Metas replanejadas de 2012.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

C. Taguatinga 2013	TG11-Consolidar a implementação do Núcleo de Tecnologia Assistiva	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Taguatinga 2013	TG12-Promover no mínimo dois eventos de integração cultural e acadêmica	01/02/2013	31/12/2013	Relação Institucional
C. Taguatinga 2013	TG13-Fomentar a criação de no mínimo 2 grupos de pesquisa	01/02/2013	31/12/2013	Educação
C. Taguatinga 2013	TG14-Incentivar a submissão de no mínimo 3 projetos em editais de pesquisa, extensão e publicação	01/01/2013	31/12/2013	Educação
C. Taguatinga 2013	TG15-Consolidar a Incubadora de Empresas e Projetos com no mínimo 2 projetos pré-incubados	01/02/2013	31/07/2013	Educação
C. Taguatinga 2013	TG16*- Implementar um Programa de Atividade de Ginástica Laboral.	03/07/2013	31/12/2013	Educação
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
C. Taguatinga Centro 2013	TC01-Criar 3 ações para melhorar a divulgação de editais de Pesquisa e Extensão	05/02/2013	30/04/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC02-Realizar 4 visitas técnicas por semestre	05/02/2013	03/07/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC03-Realizar a capacitação de 15 Servidores	05/02/2013	29/11/2013	Gestão
C. Taguatinga Centro 2013	TC04-Elaborar Plano de Curso para Tecnólogo em Gestão Financeira – EAD	05/02/2013	30/07/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC05-Realizar 1 seminário de Licenciatura em Letras Espanhol.	05/02/2013	29/11/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC06-Elaborar PPC (Plano Pedagógico de Curso) Técnico em Finanças	05/02/2013	30/07/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC07-Ofertar 40 vagas de FIC do Programa Nacional Mulheres Mil	05/02/2013	29/11/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC08-Criar 3 ações focadas na definição do terreno para construção do Campus Definitivo	05/02/2013	29/11/2013	Gestão
C. Taguatinga Centro 2013	TC09-Ofertar 40 vagas para Especialização em Gestão Pública (2º Semestre)	04/03/2013	28/06/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC10 - Criar comissão Intercampi para verificar a viabilizar verticalização no IFB.(fora do escopo do campus)	05/02/2013	29/11/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC11 - Executar 100% do recurso destinado para investimentos no Campus.	05/02/2013	29/11/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC12 - Ofertar 80 vagas para cursos técnicos no segundo semestre de 2013.	04/03/2013	28/06/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC13 - Realizar 2º Semana de Ciência, Arte e Cultura.	05/02/2013	29/11/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC14 - Realizar 1 workshop por semestre (Projeto Paulo Freire)	05/02/2013	03/07/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC15 - Estruturar 30% da Biblioteca	05/02/2013	29/11/2013	Gestão
C. Taguatinga Centro 2013	TC16 - Criar Programa de Monitoria para Alunos do Campus.	05/02/2013	03/07/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC17 - Ofertar 40 vagas para Licenciatura em Letras Espanhol	05/02/2013	03/07/2013	Educação
C. Taguatinga Centro 2013	TC18 - Mapear 2 processos da DRAD.	05/02/2013	29/11/2013	Gestão
C. Taguatinga Centro 2013	TC19 - Criar 3 ações voltadas para melhorar a qualidade de vida dos servidores	05/02/2013	29/11/2013	Gestão
C. Taguatinga Centro 2013	TC20 - Realizar 3 ações para ampliar a divulgação do IFB na comunidade	05/02/2013	29/11/2013	Relação Institucional
C. Taguatinga Centro 2013	TC21 - Criar um conselho gestor para o campus Taguatinga Centro	05/02/2013	03/07/2013	Gestão
C. Taguatinga Centro 2013	TC22 - Elaborar, divulgar e implementar o catálogo de serviços e políticas de TI do campus.	04/04/2013	30/08/2013	Gestão
C. Taguatinga Centro 2013	TC23 - Otimizar recursos de TIC e implantar sistemas de proteção elétrica e de informações.	04/04/2013	14/12/2013	Gestão
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
PRAD 2013	PE01-Elaborar o Aditivo da etapa final do C. Brasília	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE02-Finalizar Primeira Etapa do C. Gama	01/01/2013	31/01/2013	Gestão

\* Metas replanejadas de 2012.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

PRAD 2013	PE03-Elaborar 2º Aditivo da 2ª etapa do C. Gama	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE04-Elaborar Relatório de impacto de transito do C. Gama	01/01/2013	28/02/2013	Gestão
PRAD 2013	PE05- Elaborar o projeto básico para reforma do prédio de Taguatinga Centro	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE06-Licitar a empresa para elaboração dos projetos do C. Taguatinga centro	01/01/2013	01/03/2013	Gestão
PRAD 2013	PE07-Licitar a obra do C. Taguatinga Centro	01/01/2013	01/07/2013	Gestão
PRAD 2013	PE08-Receber obra definitivo do C. Taguatinga Norte	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE09-Elaborar o projeto básico para construção de galpão do C. Taguatinga Norte	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE10-Licitar o galpão do C. Taguatinga Norte	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE11-Elaborar o 1º Aditivo da 2ª etapa do C. Taguatinga Norte	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE12-Finalizar obra de 2ª etapa C. Taguatinga Norte	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE13-Elaborar relatório de impacto de transito C. Taguatinga Norte	01/01/2013	01/02/2013	Gestão
PRAD 2013	PE14-Finalizar Primeira Etapa do C. Samambaia	01/01/2013	01/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE15-Elaborar o projeto básico para construção de galpão do C. Samambaia	01/01/2013	01/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE16-Licitar o galpão do C. Samambaia	01/06/2013	01/12/2013	Gestão
PRAD 2013	PE17-Elaborar o 1º Aditivo da 2ª etapa do C. Samambaia	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE18-Finalizar a obra de 2ª etapa do C. Samambaia	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE19-Elaborar relatório de impacto de transito do C. Samambaia	01/01/2013	01/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE20-Reforma do prédio provisório do C. Riacho Fundo	01/01/2013	01/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE21-Abrir Licitação e análise das propostas prédio definitivo para C. Riacho Fundo	01/02/2013	01/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE22-Construir o prédio definitivo do C. São Sebastião	01/02/2013	01/12/2013	Gestão
PRAD 2013	PE23-Licitar galpão Equoterapia do C. Planaltina	01/01/2013	01/02/2013	Gestão
PRAD 2013	PE24-Elaborar Projeto básico para reforma do auditório do C. Planaltina	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE25-Licitar a obra da reforma do auditório do C. Planaltina	01/01/2013	01/02/2013	Gestão
PRAD 2013	PE26-Licitar a obra de Reforma do Telhado do C. Planaltina	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE27-Elaborar Projeto básico Reforma da caixa d'água do C. Planaltina	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE28-Licitar a obra do C. Planaltina Reforma da caixa d'água do C. Planaltina	01/01/2013	31/01/2013	Gestão
PRAD 2013	PE29-Licitar laboratorios do C. Planaltina	01/01/2013	01/03/2013	Gestão
PRAD 2013	PE30-Elaborar projeto básico para reforma do incubatório do C. Planaltina	01/01/2013	01/03/2013	Gestão
PRAD 2013	PE31-Licitar a obra incubatório do C. Planaltina	01/01/2013	01/05/2013	Gestão
PRAD 2013	PE32-Elaborar Relatório de Aluguel do prédio provisório do C. Estrutural	01/01/2013	00/11/2013	Gestão
PRAD 2013	PE33-Construção do prédio do C. Estrutural	01/01/2013	30/11/2013	Gestão
PRAD 2013	PE34-Construção do prédio do C. Ceilândia	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
PRAD 2013	PE35-Realizar estudo para Brazlândia	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
PRAD 2013	PE36-Realizar estudos para Cidade Digital	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
PRAD 2013	PE37* - Contruir Centro Esportivo do CPLA.	01/11/2011	29/06/2013	Gestão
PRAD 2013	PE38* - Licitar a obra do campus da Cidade Digital.	22/08/2011	30/09/2011	Gestão
PRAD 2013	PE39* - Licitar obra referente a área do Zoológico.	15/08/2011	30/09/2011	Gestão
PRAD 2013	PE40* - Licitar o projeto do prédio da agroindústria do CPLA.	01/06/2011	30/09/2011	Gestão
PRAD 2013	PE41* - Fiscalizar execução 1ª etapa da obra do CGAM.	03/01/2013	30/12/2013	Gestão
PRAD 2013	PE42* - Fiscalizar execução da 1ª etapa da obra do CSAM	04/11/2013	30/12/2013	Gestão
PRAD 2013	PE43* - Reforma das instalações provisórias da EaD no CBRA.	30/11/2011	30/06/2013	Gestão

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

PRAD 2013	PE44*- Fiscalizar a execução da 2ª Etapa da obra do CSAM	01\08\2013	30\06\2013	Gestão
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
PREN 2013	EN01-Capacitar a equipe local de implantação do SIGA EDU a cada nova versão do sistema.	01/02/2013	20/12/2013	Gestão
PREN 2013	EN02-Regulamentar no mínimo 50% dos Programas de Assistência Estudantil.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN03-Acompanhar a aplicação e manter atualizado, de acordo com os Regulamentos do IFB, o Manual do Registro Acadêmico.	01/02/2013	20/12/2013	Gestão
PREN 2013	EN04-Ofertar ao menos 6000(seis mil) vagas em EaD.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN05-Padronizar documentos/instrumentais do Serviço Social.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN06-Estimular a criação de grupos de discussão do Técnico Integrado e PROEJA em todos os campi.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN07-Promover capacitação da equipe de Ensino.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN08-Rever todos os fluxos de oferta e abertura dos cursos técnicos e de qualificação profissional.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN09-Elaborar estudo sobre a evasão escolar no IFB.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN10-Realizar o 1º Fórum de Assistência Estudantil.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN11-Elaborar a Cartilha de Assistência Estudantil do IFB.	01/02/2013	20/12/2013	Relação Institucional
PREN 2013	EN12-Sistematizar o processo de reconhecimento dos cursos de graduação.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN13- Implementar a avaliação do desempenho discente e docente quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN14-Orientar o cumprimento da Resolução 028 (RCS) do CONSUP de 2013.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN15-Realizar um estudo sobre metodologias para as licenciaturas.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN16-Padronizar a matriz curricular e a oferta de cursos FIC línguas para todos os campi.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN17-Padronizar, no mínimo, 03 documentos vinculados a área pedagógica do IFB.	01/02/2013	20/12/2013	Gestão
PREN 2013	EN18-Padronizar, no mínimo, 4 procedimentos gerais das Bibliotecas do IFB.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN19-Adquirir e disponibilizar, no mínimo, 3 categorias de recursos tecnológicos para as Bibliotecas do IFB.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN20-Promover, no mínimo, 2 eventos de capacitação aos bibliotecários do IFB.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN21-Ofertar 5 Cursos Técnicos Subsequentes na Modalidade a Distância (Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Administração, Logística e Serviços Públicos), conforme acordo de cooperação técnica firmado entre o IFB e a Secretaria do Trabalho do Distrito Federal (SETRAB).	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN22- Ofertar e dar continuidade aos 4 Cursos Técnicos Subsequentes na Modalidade a Distância do Programa Profucionário (Alimentação Escolar, Secretaria Escolar, Multimeios Didáticos e Infraestrutura Escolar) que se encontram em andamento.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN23- Ofertar o Curso Técnico Subsequente na Modalidade a Distância de Aquicultura no Campus Planaltina (em estudo para implantação).	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN24-Ofertar 3 cursos de Pós-Graduação Lato sensu em EaD com as seguintes habilitações: Gestão em EaD, Formação Docente e Tecnologias Educacionais, conforme acordo de cooperação firmado entre o IFB/IFPR.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN25- Auxiliar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) na implementação do Curso de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN26-Auxiliar no mínimo 50% dos campi na redução da taxa de evasão escolar no IFB.	01/02/2013	20/12/2013	Educação

\* Metas replanejadas de 2012.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

PREN 2013	EN27-Elaborar uma avaliação institucional de pelo menos dois cursos técnicos com oferta em um único campus.	01/02/2013	20/12/2013	Educação
PREN 2013	EN28*- Estruturar no mínimo 2 capacitações para os servidores que irão trabalhar com EAD.	02/01/2013	31/03/2013	Educação
PREN 2013	EN29*-Implantar o SISOSSOCIAL em todos os campi do IFB.	15/03/2013	31/10/2013	Educação
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
PREX 2013	EX01-Realizar no mínimo 3 atividades relacionadas à sociedade civil	01/02/2013	01/12/2013	Relação Institucional
PREX 2013	EX02-Realizar no mínimo 4 eventos de extensão multicampi.	01/02/2013	01/12/2013	Educação
PREX 2013	EX03-Promover no mínimo 2 Programas de Extensão	01/02/2013	01/12/2013	Educação
PREX 2013	EX04-Promover pelo menos 1 edital interno, em parceria com a PRPI, para pesquisa aplicada relacionada à melhoria da educação básica, à inclusão e às tecnologias assistivas	01/02/2013	01/06/2013	Educação
PREX 2013	EX05-Promover no mínimo 3 cursos voltados ao atendimento de pessoas com necessidades específicas	01/02/2013	01/12/2013	Educação
PREX 2013	EX06-Estabelecer no mínimo 2 regulamentos de assuntos referentes à inclusão social.	01/02/2013	01/12/2013	Educação
PREX 2013	EX07*-Elaborar instrução para garantir adequação de acessibilidade às bibliotecas.	01/01/2013	30/06/2013	Educação
PREX 2013	EX08* - Executar 2ª Etapa do Programa Incluir 2010.	13/02/2013	13/08/2013	Educação
PREX 2013	EX09*-Promover 4 eventos sobre temas de Extensão.	01/03/2013	31/12/2013	Educação
PREX 2013	EX10*-Implantar em 100% a coleta seletiva na reitoria IFB.	02/01/2013	31/12/2013	Educação
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
PRDI 2013	DI01- Adequar o IFB ao modelo do GESPÚBLICA	02/02/2013	30/11/2013	Gestão
PRDI 2013	DI02- Normatizar 2 procedimentos e 2 processos do IFB	02/02/2013	30/11/2013	Gestão
PRDI 2013	DI03- Participar de pelo menos 1 evento nacional na área de Pesquisa Institucional	01/02/2013	15/12/2013	Relação Institucional
PRDI 2013	DI04- Criar um manual do trabalho de Pesquisa Institucional do IFB	01/03/2013	10/12/2013	Gestão
PRDI 2013	DI05- Criar pelo menos 2 fluxos de trabalho do Pesquisador Institucional	01/03/2013	31/07/2013	Gestão
PRDI 2013	DI06- Elaborar plano de melhorias do SISTEC através de levantamento de requisitos	01/04/2013	30/11/2013	Gestão
PRDI 2013	DI07- Fazer um levantamento dos motivadores do alto índice de evasão escolar no IFB	01/05/2013	10/12/2013	Educação
PRDI 2013	DI08- Elaborar o Relatório de Gestão 2014 do IFB	01/10/2013	15/12/2013	Gestão
PRDI 2013	DI09-Criar mecanismos de monitoramento da execução do Planejamento Estratégico Institucional	01/01/2013	20/12/2013	Gestão
PRDI 2013	DI10- Coordenar a elaboração do PDI do IFB 2014-2018	01/05/2013	01/11/2013	Gestão
PRDI 2013	DI11- Elaborar Plano de capacitação dos servidores da CGPL	01/02/2013	01/05/2013	Gestão
PRDI 2013	DI12-Elaborar o Planejamento 2014	01/06/2013	01/11/2013	Gestão
PRDI 2013	DI13-Elaborar Relatório de Gestão 2013	01/01/2013	28/02/2013	Gestão
PRDI 2013	DI14-Criar 2 ações de divulgação do Planejamento Estratégico Institucional	01/02/2013	01/06/2013	Gestão
PRDI 2013	DI15-Elaborar o calendário oficial do Planejamento do IFB	01/02/2013	31/05/2013	Gestão
PRDI 2013	DI16-Elaborar matriz de atribuição da coordenação de planejamento	01/02/2013	30/06/2013	Gestão
PRDI 2014	DI17-Propor a Política de qualificação e capacitação para os servidores do IFB	02/02/2013	30/04/2013	Gestão
PRDI 2014	DI18*-Realizar Seminário de Gestão 2013 (2º Balanço).	20/09/2013	03/12/2013	Gestão
PRDI 2014	DI19*-Elaborar documento oficial do Planejamento Institucional.	09/02/2013	29/03/2013	Gestão
PRDI 2014	DI20*-Divulgar dados quantitativos do IFB semestralmente.	02/01/2013	28/12/2013	Gestão
PRDI 2014	DI21*-Implantar Plano de Capacitação do IFB.	01/03/2013	20/06/2013	Gestão

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

PRDI 2014	DI22*-Elaborar Relatório de Gestão 2013.	24/01/2013	31/12/2013	Gestão
PRDI 2014	DI23*-Estruturar no mínimo 3 fluxos de trabalho do Pesquisador Institucional.	24/01/2013	29/02/2013	Gestão
PRDI 2014	OR01- Executar no mínimo 98% do orçamento do IFB.	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
PRDI 2014	OR02- Realizar no mínimo 06 reuniões de acompanhamento do orçamento de 2013.	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
PRDI 2014	OR03- Criar no mínimo 03 ações de divulgação do orçamento de IFB.	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
PRDI 2014	OR04- Divulgar semestralmente a execução do orçamento do IFB.	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
PRPI 2013	PI01-Criar manual de procedimentos da CDPI/PRPI	02/01/2013	30/11/2013	Gestão
PRPI 2013	PI02-Promover 2 eventos científicos	02/01/2013	30/12/2013	Educação
PRPI 2013	PI03-Criar manual de procedimentos da CDPI/PRPI	30/07/2013	30/12/2013	Gestão
PRPI 2013	PI04-Regulamentar os programas institucionais previstos na Resolução 17/2013	01/03/2013	31/10/2013	Educação
PRPI 2013	PI05-Publicar pelo menos 1 edital de apoio a publicação	02/01/2013	31/11/2013	Relação Institucional
PRPI 2013	PI06-Promover e divulgar a CDPB em pelo menos 4 eventos	01/02/2013	31/12/2013	Relação Institucional
PRPI 2013	PI07-Participar de 2 capacitações da CDPB e CONSED	01/03/2013	31/12/2013	Gestão
PRPI 2013	PI08-Elaborar 2 propostas de Pós Graduação para servidores (1-Mestrado e 1-Doutorado)	01/02/2013	30/07/2013	Educação
PRPI 2013	PI09-*Realizar 1 evento na temática de Pós Graduação em pelo menos 5 campi	01/03/2013	30/12/2013	Educação
PRPI 2013	PI10-Elaborar 1 projeto de especialização em EaD	01/07/2013	30/12/2013	Educação
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
DRGP 2013	GP01-Reestruturar a política de Estágio Probatório no IFB.	01/02/2013	01/06/2013	Gestão
DRGP 2013	GP02-Propor política de avaliação de desempenho dos docentes.	01/02/2013	01/04/2013	Gestão
DRGP 2013	GP03-Criar plano de descentralização das ações de gestão de pessoas para os campi	01/02/2013	30/03/2013	Gestão
DRGP 2013	GP04-Criar manual do servidor on-line	01/01/2013	30/03/2013	Gestão
DRGP 2013	GP05-Possibilitar a participação dos servidores da DRGP em pelo menos 2 eventos de capacitação	02/01/2013	31/03/2013	Gestão
DRGP 2013	GP06*-Participar de pelo menos 6 capacitações.	03/01/2013	30/11/2013	Gestão
DRGP 2013	GP07*-Implantar projeto "Saúde do Servidor".	01/01/2013	31/12/2013	Gestão
DRGP 2013	GP08*-Reformular 100% a Política de Estágio Probatório.	05/01/2013	30/06/2013	Gestão
DRGP 2013	GP09*-Realizar redimensionamento de pessoal de pelo menos 03 campi.	01/03/2013	31/12/2013	Gestão
<b>Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Início</b>	<b>Prevista</b>	<b>Eixo (PDI)</b>
NUCS 2013	CS01-Elaborar 5 políticas institucionais de Comunicação	01/01/2013	01/12/2013	Gestão
NUCS 2013	CS02-Construir e divulgar pelo menos 2 canais e fluxos de comunicação, em parceria com o NTIC	01/01/2013	01/09/2013	Relação Institucional
NUCS 2013	CS03-Articular servidores de criação, coordenações de eventos e jornalismo para a disseminação da imagem e identidade do IFB na comunidade do DF	01/01/2013	01/07/2013	Relação Institucional
NUCS 2013	CS04-Supervisionar a divulgação em diversas mídias, impressa e falada, 100% Processo Seletivo dos cursos do IFB	01/01/2013	01/12/2013	Relação Institucional

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Brasília - IFB

NUCS 2013	CS05- Coordenar a montagem da infraestrutura dos 4 principais eventos institucionais	01/02/2013	01/11/2013	Gestão
NUCS 2013	CS06-Capacitar todos os servidores do NUCS, cada um em sua área de atuação.	01/01/2013	01/12/2013	Gestão
NUCS 2013	CS07-Adquirir pelo menos 70% de equipamentos e materiais de suporte para eventos institucionais.	01/01/2013	01/11/2013	Gestão
NUCS 2013	CS08-Articular com a equipe de Criação materiais da marca IFB e 100% de identificação visual, externa e interna, dos Campi permanentes.	01/02/2013	01/06/2013	Relação Institucional
NUCS 2013	CS09-Aumentar em 70% a inserção do IFB nas mídias espontâneas externas (TV, radio, internet e impressos)	01/01/2013	01/12/2013	Relação Institucional
NUCS 2013	CS10-Realizar 20 visitas aos campi para levantar as necessidades de divulgação das ações dos campi para veiculá-las à imprensa externa.	01/01/2013	01/10/2013	Relação Institucional
NUCS 2013	CS11-Produzir pelo menos 01 jornal impresso, a cada semestre, com tiragem de 30.000 exemplares	01/06/2013	01/09/2013	Relação Institucional
NUCS 2013	CS12-Divulgar 100% dos calendários de processo seletivo de todos os campi do IFB.	01/02/2013	01/09/2013	Gestão
NUCS 2013	CS13-Realizar pelo menos 01 treinamento de mídia training com o Reitor e diretores-gerais dos campi	01/01/2013	01/10/2013	Gestão
NUCS 2013	CS14-Reestruturar em 70% o site IFB em parceria com a NTIC	01/01/2013	01/12/2013	Gestão
NUCS 2013	CS15-Organizar a infraestrutura dos 4 principais eventos institucionais	01/01/2013	01/11/2013	Gestão
NUCS 2013	CS16-Integrar alunos do IFB, de cursos afins, para atuar em pelo menos 4 eventos institucionais	01/01/2013	01/11/2013	Relação Institucional
NUCS 2013	CS17-Criar um calendário, com o objetivo de divulgar a proposta de ensino do IFB, articulado com os Campi.	01/01/2013	01/08/2013	Relação Institucional
NUCS 2013	CS18-Criar mecanismo de controle para integração de todos os campi na concepção simultânea de eventos.	01/01/2013	01/07/2013	Gestão
NUCS 2013	CS19-Articular eventos internos integrando todos os campi para sua consecução simultânea.	02/01/2013	02/07/2013	Gestão