

(RAZÃO SOCIAL E LOGO DA LICITANTE)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prazo de execução: 270 dias		Área construída:	1037,54 m ²	Valor (R\$/m ²)	R\$	-						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$) COM BDI									
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	0,00%	R\$ -	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ -	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / ALVENARIA	0,00%	R\$ -	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FORRO	0,00%	R\$ -	-	-	50,0%	50,0%	-	-	-	-	-
5	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ -	-	30,0%	30,0%	40,0%	-	-	-	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ -	20,0%	60,0%	20,0%	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIA E VIDROS	0,00%	R\$ -	-	60,0%	40,0%	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA	0,00%	R\$ -	-	-	50,0%	50,0%	-	-	-	-	-
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE	0,00%	R\$ -	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	60,0%	-	-	-	-
10	INFRAESTRUTURA SOM	0,00%	R\$ -	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	LUMINÁRIAS	0,00%	R\$ -	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
12	INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO	0,00%	R\$ -	70,0%	30,0%	-	-	-	-	-	-	-
13	PROJETOS	0,00%	R\$ -	20,0%	30,0%	50,0%	-	-	-	-	-	-
14	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	0,00%	R\$ -	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-
15	FUNDAÇÃO	0,00%	R\$ -	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-
16	INFRAESTRUTURA	0,00%	R\$ -	-	-	-	-	80,0%	20,0%	-	-	-
17	SUPERESTRUTURA (PILAR VIGA E LAJE)	0,00%	R\$ -	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%	-	-
18	MASSAS E ARGAMASSAS	0,00%	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	70,0%	30,0%
19	GUARDA-CORPO E CORRIMAO	0,00%	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%
20	PAREDES, ESQUADRIAS E PINTURAS	0,00%	R\$ -	-	-	-	-	-	-	20,0%	40,0%	40,0%
21	INSTALAÇÕES ELETRICAS	0,00%	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		0%	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSO ACUMULADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% MENSAL												
% MENSAL ACUMULADA												

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CREA Nº